

STRATEGIE DE TESTS

Phase de tests	référence phase	Intervenants	Délais	Objectifs de la phase	Périmètre / Attendu en fin de phase	Caractéristiques du jeu de données	Couverture matrice des exigences
phase 0 : tests raccordement technique Aller-Retour	0.1	LMER BANQUE		Valider le raccordement technique LMER - BANQUE	un fichier envoyé par LMER est reçu par la BANQUE	N/A	NON
	0.2	LMER BANQUE		Valider la réception d'un flux aller par la BANQUE	un flux aller contenant des OA et des ATD est reçu par la BANQUE, qui confirme qu'il est intégrable par son système	JDD générique contenant a minima une OA et un ATD	NON
phase 1 : tests aller OA / ATD / LMER	1.1	LMER BANQUE		Valider l'intégration d'un fichier aller OA issu de LMER par la BANQUE	1 fichier d'OA issu de LMER est bien intégré par la BANQUE qui renvoie le FAC adéquat	JDD OA génériques	OUI
	1.2	LMER BANQUE		Valider l'intégration d'un fichier aller ATD issu de LMER par la BANQUE	1 fichier d'ATD issu de LMER est bien intégré par la BANQUE qui renvoie le FAC adéquat	JDD ATD génériques	OUI
	1.3	LMER BANQUE		Valider le contenu et l'intégration des FAC dans LMER	Les FAC retournés par la BANQUE correspondent aux flux aller DGFIP, ils sont intégrables dans LMER	Un fichier par cas non passant transmis par DGFIP	OUI
phase 2 : tests retour ATD / OA / LMER	2.1	BANQUE LMER		Valider le format des flux retours OA BANQUE	Tous les cas de la matrice d'exigence flux retour OA sont couverts (cas passants) Les flux sont dépouillés par AMD	JDD OA génériques	OUI
	2.2	BANQUE LMER RAR		Valider le format des flux retours ATD BANQUE	Tous les cas de la matrice d'exigence flux retour ATD sont couverts (cas passants) intégration de tous les retours dans RAR	JDD aller ATD issus des données de la plateforme de tests (copie de la production) OU JDD ATD génériques	OUI
<i>optionnel</i>	2.3	<i>BANQUE LMER RAR</i>		<i>Valider le bout en bout LMER / RAR / BANQUE</i>	<i>un flux aller parti de RAR parvient à la BANQUE via LMER. Les retours BANQUE parviennent à RAR via LMER</i>	<i>JDD aller ATD issus des données de la plateforme de tests (copie de la production)</i>	<i>NON</i>
	2.4	LMER BANQUE		Valider l'intégration des FAR	Les FAR retournés par LMER sont intégrés dans le SI BANQUE	Un fichier par cas non passant transmis par la BANQUE	OUI
phase 3 : tests sur des données réelles	3.1	BANQUE LMER AMD		Valider les traitements avec des données OA réelles Tester l'appariement automatique si la banque y a recours	un fichier réel d'OA est intégré par la BANQUE et un fichier retour OA est renvoyé par la BANQUE sans exigence de couverture des cas de tests	JDD OA de production	NON
	3.2	LMER BANQUE RAR		Valider les traitements avec des données ATD réelles Tester l'appariement automatique si la banque y a recours	un fichier réel d'ATD est intégré par la BANQUE et un fichier retour ATD est renvoyé par la BANQUE sans exigence de couverture des cas de tests	JDD ATD issus des données de la plateforme de tests (copie de la production)	NON

CALENDRIER DE RECETTE

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
préparation de la recette						
adaptation de la convention						
Mise en place de la liaison technique						
tests techniques (phase 0)						
recette flux aller (phase 1)						
recette flux retour (phase 2)						
recette flux réels (phase 3)						